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LE PROJET URBAIN
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 Habitat :
• Apporter une nouvelle offre de logements sociaux et 

réhabiliter le parc conservé

• Réduire la vacance sociale et privée
 Démolitions : 2261 lgts sociaux

 Constructions : 1577 lgts sociaux (0,7/1)

 Réhabilitations : 3027 lgts sociaux

• Favoriser la mixité sociale

• Mieux répartir le logement social 
 50 % des constructions hors des quartiers Nord

• Répondre à la demande en accession non satisfaite
 Locatif social + locatif non social : 180 lgts

 Accession à la propriété + accession sociale :   30 lgts

 Cadre de vie:
• Désenclaver les 2 ZUS Quartiers Nord et Aéroport

• Améliorer les conditions de vie
 Aménager des espaces publics de qualité

 Créer ou moderniser des équipements sportifs, culturels, 

associatifs

 Recréer un centre de quartier à la Chancellerie

 Embellir l’entrée de ville par l’Aéroport

 Renforcer l’appropriation de la ville par tous ses habitants

• Contribuer au développement économique (tertiaire, commerces)

ZUS Quartiers Nord : 6500 lgts locatifs sociaux

Aéroport : 470 lgts locatifs sociaux

Fondamentaux du Projet Urbain inscrits dans Fondamentaux du Projet Urbain inscrits dans 
la Convention ANRU initiale

PRU de Bourges
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 Habitat :
• Répondre au contexte de l’habitat actuel, recréer de la tension :

 Démolitions : 2447 lgts sociaux, (démolitions poursuivies) 

 Constructions : 1489 lgts sociaux (0,59/1), 

(abandon de programmes neufs)

 Réhabilitations : 3002 lgts sociaux, 

(moins de réhab. mais plus de qualité)

• Créer une mixité urbaine en densifiant les statuts et les produits, afin 
de répondre à la demande et créer des réserves foncières

o Locatif social + locatif non social : 180 lgts

o Accession sociale :   30 lgts

o Gérer les réserves foncières aménagées

 Cadre de vie:
• Améliorer les conditions de vie

 Intervenir d’une manière cohérente sur toutes les composantes du 

quartier des Gibjoncs

o Espaces publics

o Patrimoine

o Équipements publics et commerciaux

 Renforcer l’appropriation de la ville par ses habitants

 Un projet d’environ 358 M€, dont 112 M€ ANRU : 
 5ème rang des subventions accordées sur près de 400 projets

Fondamentaux du Projet Urbain inscrits dans Fondamentaux du Projet Urbain inscrits dans 
l’Avenant de clôture

PRU de Bourges
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Secteurs d’intervention Secteurs d’intervention –– Quartiers Nord et AéroportPRU de Bourges

Aéroport

Quartiers Nord

Secteurs d'extension urbaine
Secteurs de rénovation urbaine
Secteurs d’aménagement urbain comprenant résidentialisation/réhabilitation

Secteurs de réhabilitation
Secteurs d’aménagement urbain/rénovation

N
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Une nouvelle offre de logements sociauxPRU de Bourges

Petits collectifs

Intermédiaires

Pavillons
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Reconstitution de l’offrePRU de Bourges

1489 LOGEMENTS SOCIAUX NEUFS A CONSTRUIRE1489 LOGEMENTS SOCIAUX NEUFS A CONSTRUIRE

Saint Germain du Puy (20 lgts)

Diderot (7+3 lgts)

Chemin Légnier (6 lgts)

Asnières (26 lgts)

Lammerville (34 lgts)

La Charmille (93 lgts)

ZUS Aéroport (76 lgts)

Chardonnerets (16 lgts)

Jardins du Val d'Auron VEFA (12 lgts)

Baudens (110 lgts)

Juranville, Ile d'or (41 lgts)

Félix Chédin (27 lgts)

Prés Fichaux 2 (17 lgts)

Avaricum Site VEFA (25 lgts)

Chédin Turly (2 lgts)

Lamy (36 lgts)

Maréchal Juin (50 + 15 VEFA lgts)

Sœurs de la Charité (60 lgts)

Beauvoir (22 lgts)

Lahitolle Pignoux (18 lgts)

Pijolins-La Rottée (43 lgts)

Les Justices (10 lgts)

Garcins (17 lgts)

Bigarelles, Pyrotechnie, Foucher, Chemin de Ronde (54 lgts)

Sembat (54 lgts)

ZUS Quartiers Nord (480 lgts)

Lahitolle (6 lgts)

Av. F. Mitterrand (1 lgt)

Hameau du Lac VEFA (15 lgts)Jean Vigo (21 lgts) Collines d'Auron VEFA (18 lgts)

Turly (10 lgts)

Béthune Charost (12 lgts)

Cardinal Dupont (1 lgt)

Ecole du Bouillet (6 lgts)

Ecole des Pijolins (5 lgts)

Ecole Sembat (6 lgts)

Ecole Jean Baffier (2 lgts)Av. de Saint-Amand (5 lgts)

Charlet Renand (7 lgts)
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N

Une mixité sociale renforcée dans les Quartiers NordPRU de Bourges

Franges et Hauts des Merlattes : 224 logements
125 lgts
16 lgts
83 lgts

Dans les secteurs de mixité : 1354 logements 
Sociaux                                                        :    401 lgts
Locatif non social (Foncière Logement)   :      46 lgts
Accession sociale                                       :      25 lgts
Accession privée                                         :  882 lgts

Maréchal Juin : 380 logements
65 lgts 
30 lgts

 285 lgts

La Bergerie :   424 logements
11 lgts

 413 lgts

Centre Chancellerie : 242 logements
154 lgts 

 88 lgts

Richet : 84 logements
57 lgts
14 lgts

≈ 13 lgts
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Une recomposition des quartiers grâce aux démolitionsPRU de Bourges
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Un parc social réhabilitéUn parc social réhabilité
Une politique d'économies d'énergie

PRU de Bourges

3002 LOGEMENTS SOCIAUX A REHABILITER
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Le Domaine Mystérieux

La Maison d'Augustin

L'Aventure

Le Grand Meaulnes

La Fête Etrange

Le Grand Jeu
La Rencontre

La Maison de Frantz

JA

KA

KC

LC

LF

LA1-Le Mimosa

LA2-Le Tournesol

LG

LI

LL

QB

Centre de Secours

PC1-Le Triton

PC2-L'Hippocampe

OD OE-L'Albatros

MD-Le Surcouf

LB-Les Cèdres

LB-Les Mélèzes

Cité Jardin

Pavillons Cuvier LC

LH

LM

MA-La Tulipe

MG1-La Galiote

OK-Les Chanterelles

OL-Les Helvelles

LP-Les Peupliers

LN2-Les Gentianes

LN1-Les Carlines

Aéroport

Quartiers Nord
N
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Des "résidences" en logement socialPRU de Bourges

2 SECTEURS A RESIDENTIALISER : LIBERATION ET GIBJONCS
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En implantant des pistes cyclables

Développer les transversales Chancellerie – Gibjoncs

Les Quartiers Nord et l’Aéroport mieux reliés au reste de la VillePRU de Bourges

Aménager le Pôle Gare, pour atténuer la fracture nord/sud

Aménager les radiales structurantes

En développant les liaisons inter-quartiers

Les Axes structurants 

Opérations à long terme

Secteurs avec voiries internes reprises

en totalité
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Des conditions de vie amélioréesPRU de Bourges

En embellissant l’entrée de Ville par 

l’Aéroport

En améliorant des espaces publics de qualité

En recréant un centre de quartier à la 
Chancellerie

En créant des espaces d’agrément pour les 

habitants

Finitions en cours
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N

Aéroport

Des équipements créés ou modernisésPRU de Bourges

Gymnase Merlattes
Création

Espace Culturel LE HUBLOT
Création

Salle des Fêtes de la Chancellerie
Restructuration

Salle pour tous
Réhabilitation

Stade Yves du Manoir
Aménagement des abords

Espace Santé Prévention Parentalité
Relogement

Commissariat PN
Relogement

Salle de Sports Jean Brivot
Création

La Charmille
Reconstruction d’un restaurant social et

d’un centre de formation

Stade de la Sente aux Loups
Mise à niveau

Piscine des Gibjoncs
Aménagements complémentaires

Quartiers Nord
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Une contribution à l’activité économiquePRU de Bourges

N

Une contribution à l’activité économiqueUne contribution à l’activité économique

Extension Comitec

Tertiaire 1200 m²

Centre Chancellerie
Commerce 2000 m²

Tertiaire 2450 m²

Restructuration CAP NORD
Démolition  1240 m² - Construction  1050 m²

Bâtiment restructuré  6200 m²

Quartiers Nord
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Plan de financement Plan de financement –– Par financeurPRU de Bourges

Avenant de clôture (national) En K€

Total TTC 378 865

Base de financement 358 330

Ville 35 853

BourgesPlus 7 923

Conseil Général 11 192

Conseil Régional 14 658

Bailleurs 147 619

Fonds propres 846

Europe 1 023

Etat 385

Autres 26 674

ANRU 112 157
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Plan de financement Plan de financement –– Par famille d'opérationsPRU de Bourges

HABITAT

• Démolitions

• Constructions

• Réhabilitations

• Résidentialisations

• Amélioration de la qualité de service

• Accession sociale

32 M€

154,7 M€

40,9 M€

4,1 M€

3,5 M€

4,7 M€

9 %

43 %

11,4 %

1,1 %

1 %

1,3 %

66,8 %

AMÉNAGEMENTS 
&

ÉQUIPEMENTS

• Aménagements

• Equipements et locaux associatifs

• Espaces commerciaux et artisanaux

65,3 M€

28,4 M€

16,2 M€

18 %

8 %

5 %

31 %

CONDUITE DE 
PROJET • Ingénierie et conduite du projet 8,2 M€ 2,2 % 2,2 %

TOTAL 358 M€
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L’AVANCEMENT 

DU PROGRAMME
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100 %91 %

Indicateurs d'avancement Indicateurs d'avancement –– Juillet 2015PRU de Bourges

RELOGEMENT (base : 1082 familles)

DÉMOLITIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX (base : 2447 lgts)

CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX (base : 1489 lgts)

RÉHABILITATION DE LOGEMENTS SOCIAUX (base : 3002 lgts)

AMÉNAGEMENTS (base : 78 M€ TTC)

ÉQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (base : 52,6 M€ TTC)

99 %100 %

100 %92 %

100 %41 % 85 %

100 %84 % 99 %

100 %73 %

Réalisé
Travaux en cours
Conception en cours

78 %

2255 192

1126 273 90

2184

32 34,3 11,7

48,1 4,5

1069

1258 212

169 649
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PRU de Bourges
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ME-Le Belvédère
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Démolitions (Démolitions (1/3)

Réalisé : 2255 lgts
Immeubles avec relogement en cours : 104 lgts
En cours de conception : 88 lgts

PSR
N
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Réalisé :  2255 logements

Démolitions (Démolitions (2/3)PRU de Bourges

2014

2014

2010

2006
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DÉMOLITIONS À DÉMARRER D’ICI FIN 2015

Démolitions (3/3)PRU de Bourges

LK : 40 lgts
Début des travaux : 3ème trim. 2015

Mermoz : 48 lgts
Début des travaux : 4ème trim. 2015
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PRU de Bourges

Diderot (7 lgts)

Chemin Légnier (6 lgts)

Asnières (26 lgts)

Lammerville (34 lgts)

La Charmille (93 lgts)

Chardonnerets (16 lgts)

Jardins du Val d'Auron VEFA (12 lgts)

Baudens (110 lgts)

Juranville (30 lgts)

Félix Chédin (27 lgts)

Prés Fichaux 2 (17 lgts)

Avaricum Site VEFA (25 lgts)

Chédin Turly (2 lgts)

Lamy (36 lgts)

Garcins (17 lgts)

ZUS Quartiers Nord (480 lgts)

Hameau du Lac VEFA (15 lgts) Jean Vigo (21 lgts) Collines d'Auron VEFA (18 lgts)

Ecole du Bouillet (6 lgts)

Av. de Saint-Amand (5 lgts)

Constructions de logements sociaux (1/5)

Réalisé : 1258 lgts

En cours de travaux : 212 lgts

En cours de conception : 19 lgts

392 lgts 88 lgts

Saint Germain du Puy (20 lgts)

Maréchal Juin (2 lgts)

Sœurs de la Charité (60 lgts)

Beauvoir (22 lgts)

Lahitolle Pignoux (18 lgts)

Pijolins (26 lgts)

Les Justices (10 lgts)

Sembat (54 lgts)

Lahitolle (6 lgts)

Av. F. Mitterrand (1 lgt)

Charlet Renan(7 lgts)

Béthune Charost (12 lgts)

Cardinal Dupont (1 lgt)

Ecole des Pijolins (5 lgts)

Ecole Sembat (6 lgts)

Ecole Jean Baffier (2 lgts)

Maréchal Juin VEFA (15 lgts)

Bigarelles (18 lgts)

Pyrotechnie (24 lgts)

Foucher (6 lgts)

Chemin de Ronde (6 lgts)

La Rottée (17 lgts)

Diderot (3 lgts)

Turly (10 lgts)

Ile d'or (11 lgts)

Maréchal Juin (48 lgts)

ZUS Aéroport (76 lgts)
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Constructions : Constructions : 737737 logements sociaux logements sociaux –– Quartiers Quartiers NordNord (2/5)PRU de Bourges

Félix Chédin : 27 lgts

La Charmille : 93 lgts

Hauts des Merlattes Ilots A&B : 36 lgts

Franges des Merlattes : 77 lgts

Musset (Petits Mâchereaux)  : 21 lgts

Hans Holbein : 21 lgts

Pressavois : 12 lgts

Maréchal Juin : 50 lgts

Couvent des Sœurs de la Charité : 60 lgts

Cuvier : 12 lgts

Gautier : 8 lgts
Chancellerie Ilot C : 34 lgts

Chédin PLAI : 1 lgt

Coppée : 48 lgts

Chancellerie Eiffel : 32 lgts

Maréchal Juin Elika : 15 lgts

Richet : 57 lgts

Chancellerie Ilot F : 65 lgts

Pailloux : 12 lgts

Réalisé : 589 lgts
En cours de travaux : 148 lgts
ZUS quartiers Nord

Turly PLAI : 1 lgt

Chancellerie Ilot A3 : 23 lgts

Coppée :  22 lgts

Turly : 10 lgts

N
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Constructions de logements sociaux (3/5)PRU de Bourges

Réalisé :  1258 logements

Chancellerie Ilot C - Cros à la CaneRichet

Merlattes Baudens Th. Lamy

St Germain du Puy
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Constructions de logements sociaux (4/5)

EN COURS : 212 lgts

PRU de Bourges

Chancellerie-Ilot F : 65 lgts
Fin des travaux : 3ème trim. 2015

Lahitolle Pignoux : 18 lgts
Fin des travaux : 4ème trim.  2015

Av. de St Amand : 5 lgts
Fin des travaux : 4ème trim. 2015

Juranville : 30 lgts
Fin des travaux : 2ème trim. 2016

Couvent des Soeurs : 60 lgts
Fin des travaux : 3ème trim. 2016

Ecole Pijolins : 5 lgts
Fin des travaux : 2ème trim. 2016

Ecole Sembat : 6 lgts
Fin des travaux : 2ème trim. 2016

Chancellerie – Ilot A3 : 23 lgts
Fin des travaux : 1er trim. 2016
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Construction de logements sociaux (5/5)
TRAVAUX À DÉMARRER D'ICI FIN 2015 : 19 lgts

PRU de Bourges

Ecole du Bouillet : 6 lgts
Début des travaux : 4ème trim. 2015

Ile d'Or : 11 lgts
Début des travaux : 4ème trim. 2015

Ecole Jean Baffier : 2 lgts
Début des travaux : 4ème trim. 2015
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Réhabilitations (1/4)PRU de Bourges
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Le Domaine Mystérieux

La Maison d'Augustin

L'Aventure

Le Grand Meaulnes

La Fête Etrange

Le Grand Jeu
La Rencontre

La Maison de Frantz

JA

KA

KC

LC
LF

LA1-Le Mimosa

LA2-Le Tournesol

LG

LI

LL

QB

Centre de Secours

PC1-Le Triton

PC2-L'Hippocampe

OD OE-L'Albatros

MD-Le Surcouf

LB-Les Cèdres

LB-Les Mélèzes

Cité Jardin

Pavillons Cuvier LC

LH

LM

Réalisé    : 2184 lgts
En cours : 169 lgts
En cours de conception :   649 lgts

MA-La Tulipe

MG1-La Galiote

LN1-Les Carlines

LN2-Les Gentianes

LP-Les Peupliers

OL-Les Helvelles

OK-Les Chanterelles

Aéroport : 39 pavillons
N
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Réhabilitations (2/4)PRU de Bourges

Réalisé :  2184 logements

Chancellerie – Bâtiments CR-CUGibjoncs –Bâtiment QB

Aéroport – Pavillons Cité jardin Libération
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Réhabilitations (3/4)
EN COURS : 169 lgts

PRU de Bourges

Aéroport – Pavillons : 39 lgts
Fin des travaux : 4ème trim. 2016

4, 8, 16, 17, 18, 19, Pav. Cuvier : 130 lgts
Fin des travaux : 2ème trim. 2016
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Réhabilitations (4/4)
TRAVAUX À DÉMARRER D'ICI FIN 2015 : 100 lgts

PRU de Bourges

Le Grand Meaulnes : 100 lgts
Début des travaux : 4ème trim. 2015
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RésidentialisationPRU de Bourges
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Réalisé
Reste à engager
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Aménagements (1/4)PRU de Bourges

Pôle Gare

Aménagement Libération

Rond Point deVogüe

Rue de Parassy

Rue Louise Michel

Réhabilitation du Pont Noir

Voie Comitec

Rue Mallarmé

Avenue de Lattre

Rue Bertaut

Rue du Maréchal Koenig

Avenue du Maréchal Juin

Jonction Av. Libération/Av. de Gaulle

Av. Libération-Partie Sud

Av. Libération-Partie Nord

Prolongement av. de Lattre

en liaison douce

Av. Stendhal

Rue Eiffel

Rue Moissan

Rue Crots à la Cane

Rue Sente aux Loups

Rue Félix Chédin

Création îlots Richet

Aménagement Cuvier

Aménagement ZAC Chancellerie

Aménagement Chancellerie hors ZAC

Aménagement Plaine du Moulon Tr1

Création îlots Franges des Merlattes

Aménagement abords collège Victor Hugo

Création îlots

La Bergerie

Création îlots

Musset

Aménagement

Gibjoncs

Aménagement espaces publics

Hans Holbein

Rue Popineau

Rue Gautier

Création îlots Hauts des Merlattes

Création îlots

ZAC Mal Juin

Quartiers Nord

Cœurs d'îlots Cité Jardin

Requalification voies Cité Jardin

Requalification
Entrée de Ville Aéroport

Aéroport

Rue Louis Breton

Rue des Frères Michelin 

N

Rue des Frères Michelin 
Réalisé
En cours de travaux
En cours de conception
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Aménagements (2/4)PRU de Bourges

Av. de la LibérationPasserelle Gare

Vue aérienne rue Gustave Eiffel : 2006

Réalisé

Vue aérienne rue Gustave Eiffel : 2014

Entrée de Ville - Aéroport

Rue Cravayat
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Aménagements (3/4)

EN COURS

PRU de Bourges

Av. Gallieni Tranche 2
Fin des travaux : 2ème trim. 2017

Maréchal Juin
Fin des travaux : 2ème trim. 2016

Rue L. Lumière
Fin des travaux : 2ème trim. 2017

Création d’îlots Bergerie

Fin des travaux : 4ème trim. 2018

Rue L. Breton
Fin des travaux : 4ème trim. 2015
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Aménagements (4/4)

TRAVAUX À DÉMARRER D'ICI FIN 2015

PRU de Bourges

Aménagements HdM Tranches 3 et 4
Début des travaux : 3ème trim. 2015

Espaces Publics secteur résidentiel
Gibjoncs Nord
Début des travaux : 3ème trim. 2015

Aménagements Richet Tranche 2
Début des travaux : 3ème trim. 2015

Espaces Publics Cap Nord
Début des travaux : 4ème trim. 2015

Gibjoncs - Cœurs d’îlots

Début des travaux : 3ème trim. 2015  
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N
Quartiers Nord

Aéroport

PRU de Bourges

Gymnase Merlattes
Création

Espace Culturel LE HUBLOT
Création

Salle des Fêtes de la Chancellerie
Restructuration

Stade Yves du Manoir
Aménagement des abords

Espace Santé Prévention Parentalité
Relogement

Commissariat PN
Relogement

Salle de Sports Jean Brivot
Création

La Charmille
Reconstruction d’un restaurant social et

d’un centre de formation

Stade de la Sente aux Loups
Mise à niveau

Piscine des Gibjoncs
Aménagements complémentaires

Salle pour tous
Réhabilitation

Centre Chancellerie
Création

Cap Nord
Restructuration

Equipements
Commerces et tertiaire

Équipements, Espaces commerciaux et tertiaires (1/3)

Comitec
Extension

Réalisé
En cours de conception
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Equipements, Espaces commerciaux et tertiaires (2/3)PRU de Bourges

Salle des Fêtes ChancellerieStade de la Sente aux Loups Centre de formation - La Charmille

Centre commercial et tertiaire Chancellerie

Réalisé
Espace culturel Le HublotImmeuble de bureaux Comitec

Gymnase des Merlattes

Gymnase Jean Brivot
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Equipements, Espaces commerciaux et tertiaires (3/3)PRU de Bourges

TRAVAUX À DÉMARRER D'ICI FIN 2015

Salle pour tous
Début des travaux : 4ème trim. 2015
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LES SECTEURS EN 
RENOUVELLEMENT URBAIN
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AEROPORT   
Fin de travaux : 1er semestre 2018
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AEROPORT AEROPORT –– Programme PRU de Bourges

Création Salle de sports
Jean Brivot

76 lgts

Réhabilitations Pavillons
99 lgts

Réhabilitations Collectifs
240 lgts

Requalification
av. Marcel Haegelen

Aménagement des cœurs d’îlots

Requalification des voies
internes à la Cité Jardin

Locatif social
Accession sociale
Equipements

Ilot 4

Ilot 3

Ilot 2

Ilot 1

Ilot 6

Ilot 5

Création de la demi-lune
du Lautier

Création d'un giratoire

Square de l’Ordre National du Mérite

Mermoz
5 lgts sur la parcelle libérée

Démolition Mermoz
48 lgts
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AEROPORT AEROPORT –– PhasagePRU de Bourges

Ilot 4

Ilot 3

Ilot 2

Ilot 1
Ilot 6

Ilot 5

Rue Nungesser et Coli

Immeuble BBC
Réalisé : Mi 2011

Réaménagement
entrée de Ville
Réalisé : Mi 2011

Requalification des voies
internes à la Cité Jardin

Réalisé : Mi 2011

Réhabilitation Collectifs
Réalisé : Fin 2012

Aménagement des cœurs d’îlots
Réalisé : Fin 2014

Salle de sports
Jean Brivot

Réalisé : Fin 2010

Réalisé
En cours de travaux
En cours de conception

Démolition Mermoz
48 lgts

Travaux : 4ème trim. 2015 – 3ème trim. 2016

Création du Square de l’Ordre National du Mérite
Réalisé : Fin 2013

Réhabilitation Pavillons
Réalisé : ≈ 60

En cours : 39
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AEROPORT   
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GARE - CHEDIN
Secteur terminé
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GARE CHEDIN GARE CHEDIN -- Programme

Extension
Zone d'activités

Comitec

Réhabilitation Pont Noir

Réalisation
Accueil et parking Nord Gare

Remplacement
Passerelle Marx Dormoy

PRU de Bourges

Remplacement
Passerelle Gare

CENTRE VILLE

Création d'un giratoire

Requalification rue Félix Chédin

Félix Chédin
27 lgts

La Charmille
93 lgts

Création d'un giratoire

Equipements
Locatif social

N
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GARE CHEDIN GARE CHEDIN -- PhasagePRU de Bourges

Bâtiment tertiaire Comitec
Réalisé : Début 2012

Remplacement Passerelle Marx Dormoy
Réalisé : Mi 2010

Remplacement Passerelle Gare
Réalisé : Mi 2010

Requalification rue Félix Chédin
Réalisé : Mi 2010

Parking Nord Gare
Réalisé : Mi 2009

Accueil Nord Gare
Réalisé : Mi 2010

Félix Chédin
27 lgts

Réalisé : 2007

La Charmille
93 lgts

Réalisé : Fin 2009

Réalisé

N
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GARE - CHEDIN
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MOULON
Phase 1 : Terminée

Phase 2 : Fin des travaux : 2ème semestre 2016
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MOULON MOULON –– Programme PhasagePRU de Bourges

La Moulonnière

Grand Meaulnes

Loucheur 2

3

4 16

17

19

18

Réhab. Le Grand Meaulnes : 
Tranche 1 : 360 lgts

Réalisé : Mi 2008

Augsbourg
12 lgts

Réalisé : 2006

Réalisé
En cours de travaux
En cours de conception

Réhab. 4, 8, 16, 17, 18, 19, Pavillons Cuvier
130 lgts

Travaux : 4ème trim. 2012 – 2ème trim. 2016

Réhab. 2, 3, Loucheur
108 lgts

Réalisé : Mi 2014

Réhab. Le Grand Meaulnes : 
Tranche 2 : 100 lgts

Travaux : 4ème trim. 2015 – 4ème trim. 2016
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MOULON
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RICHET
Phase 1 : Terminée

Phase 2 : Fin des travaux : 1er semestre 2018
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RICHET RICHET –– ProgrammePRU de Bourges

Placette

Square

Place Marie Talbot

Stationnement

Locatif social : 57 lgts
Accession privée : 13 lgts
Accession sociale : 14 lgts
Rues requalifiées
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RICHET RICHET –– Programme : évolution 2009 Programme : évolution 2009 -- 2015PRU de Bourges

Stationnement

Placette

Place Marie Talbot

Locatif social : 57 lgts
Accession privée : 13 lgts dont 2 lots à bâtir
Accession sociale : 14 lgts
Rues requalifiées

20152009

84 logements
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RICHET RICHET –– Tranche 2 Tranche 2 –– Programme d’accession îlots 1 et 2PRU de Bourges

Accession privée  11 lgts
Accession sociale : 14 lgts
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RICHET RICHET –– PhasagePRU de Bourges

1

2

3

1

Requalification des voies Tr2
Rue Richet

Travaux : 3ème trim. 2015 – 1er trim. 2017

Création du square et 
requalification de la rue
Travaux : 3ème trim. 2015 –

1er trim. 2017

Requalification rue Sente aux Loups
Réalisé : Mi 2012

Création de la placette
et de stationnements

Réalisé : Mi 2013

Requalification des voies Tr1
Rue Georges Claude

Réalisé : Mi 2013

3

Richet Tr 1
57 lgts

Réalisé : Début 2014

3

2

Requalification des voies Tr2
Maquisards et mail

Aménagement Provisoire réalisé
Travaux voiries définitives : 3ème trim. 

2015 – 1er trim. 2017 Richet Tr 2 
Démolition (3 immeubles) : réalisé : Mi 2013

Constructions accession sociale :  14 lgts : 

3ème trim. 2016 – 1er trim. 2018

Constructions accession privée Tr 3 : 13 lgts : 

3ème trim. 2016 – 1er trim. 2018

3

Réalisé
En cours de travaux
Reste à engager

Démolition réalisée : Mi 2013
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RICHET
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LIBERATION
Secteur terminé
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LIBERATION LIBERATION –– Programme Espaces publicsPRU de Bourges

AVENUE DE LA LIBÉRATION

Conforter le rôle de liaison de l'avenue de la Libération

Apaiser la vitesse, en réduisant l'emprise de la chaussée

Aménager le mail en voie douce : piétons/cycles

Sécuriser l'entrée du Lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle

AUTRES AMÉNAGEMENTS

Requalifier les rues Poincaré et d'Ambert

Accompagner la résidentialisation des 8 immeubles

Améliorer le paysage

• Aménager des jardins publics

• Conforter les liaisons piétonnes

Square

Aménagement rue Poincaré

Cheminements piétons

Mail av. de la Libération

Square
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LIBERATION LIBERATION –– Organisation des unités résidentiellesPRU de Bourges

G-H

I-J

K
L M-N
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Etat initial

Etat projeté

Création de résidences avec clôtures végétales

Implantation de points d'apport volontaire

Réhabilitations des immeubles

Création d'espaces d'agrément

Création de jardins individuels
au rez-de-chaussée

Accessibilité des logements

Amélioration des halls d'immeubles
et des cages d'escaliers

Réorganisation
du stationnement de proximité

Aménagement
des cheminements piétons

LIBERATION LIBERATION LIBERATION ––– Programme HabitatPRU de Bourges
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LIBERATION LIBERATION –– PhasagePRU de Bourges

Placette lycée
Réalisé : Mi 2009

Résidentialisation
312 lgts (hors intervention sur les halls)

Réalisé : Mi 2014

Requalification rues Poincaré et d’Ambert
Réalisé : Début 2015

Réalisé

Requalification av. de la Libération
Côté immeubles

Réalisé : Mi 2014

Cheminements, squares publics
Réalisé : Mi 2014

Réhabilitations K, L, M, N
160 lgts

Réalisé : Mi 2013 

Requalification av. de la Libération
Côté Mail + voie

Réalisé : Fin 2009

Réhabilitations G, H, I, J
152 lgts

Réalisé : Fin 2014

Carrefour Curie/de Gaulle
Réalisé : Fin 2014
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LIBERATION
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CENTRE CHANCELLERIE
Fin de travaux : 2ème semestre 2018
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GG

GH

IA

ET

P

GF tranchage

FA

T

C Rlgt

DE

DF

G Rlgt

B Rlgt

CA

CENTRE CHANCELLERIE CENTRE CHANCELLERIE –– Phasage des démolitionsPRU de Bourges

Réalisé

Démolition T
74 lgts

Réalisé : Mi 2012

Démolition FA
64 lgts 

Réalisé : Mi 2013

Tranchage GF partiel
20 lgts

Réalisé : Mi 2014

Démolition GG
102 lgts

Réalisé : Mi 2014

Démolition Centre Commercial
Réalisé : Mi 2012

C Rlgt

DE

DF

G Rlgt

Démolition C Relgt, G Relgt, DE, DF
140 lgts

Réalisé : Fin 2008

Démolition B Relgt
80 lgts

Réalisé : Début 2010

Démolition CA
70 lgts

Réalisé : Fin 2010

Démolition Centre Commercial suite 
Réalisé : Mi 2012

Démolition Syndicat 2
Réalisé : Mi 2012

Démolition P
90 lgts

Réalisé : Mi 2006

Démolition ET
79 lgts

Réalisé : Fin 2005

Démolition GH
54 lgts

Réalisé : Mi 2009
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CENTRE CHANCELLERIE CENTRE CHANCELLERIE –– Espaces Publics et EquipementsPRU de Bourges

Ecole Louise Michel

Hameau de la Fraternité

Liaison Chancellerie-Gibjoncs 
voie piétons/cycles

Aménagement de la plaine du Moulon
Travaux : Mi 2014 – 4ème trim. 2015

Création
Espace Culturel Le Hublot

Réalisé : 2006

Re-création d’un Centre de quartier
- Pôle commerces / services / tertiaire

- Nouvelle place de l’église

- Prolongement du mail G. Eiffel

- Stationnement public

Réalisé : Fin 2014

Centre Social CAF

Plateforme
des Services Publics

Réalisé
En cours
A engager

Requalification - Salle des Fêtes
Réalisé : 2007

Requalification de la 
rue G. Eiffel et du mail

Réalisé : 2007

Création du mail Henri Moissan
Passage de la rocade verte

Réalisé : Mi 2015

Requalifications des rues :  
- L. Michel / Frères Michelin / Cros à la Cane

- J.Rameau / P. Cravayat / J.-L. Breton / P. Gauchery 
- L. Lumière / J. Baker

Travaux : 2013-2018

Projet d’un « Parc des Merlattes»
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CENTRE CHANCELLERIE CENTRE CHANCELLERIE –– Programme Logements PRU de Bourges

CONSTRUCTIONS :
Accession privée : ≈ 88 lgts 
Locatif social        :    154 lgts

REHABILITATIONS :
426 lgts  

Ilot F
65 lgts

Ilot Eiffel
32 lgts

Ilots A1  A2  B, C : 
≈ 33 lgts

Réservés pour accession

Ilot C
34 lgts

Ilot A3
23 lgts

CU

Q
Z

GF

GF

GF

FS

FS

EB

EA

Ilot D
Réservé pour accession

CR
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CENTRE CHANCELLERIE CENTRE CHANCELLERIE –– Phasage Constructions, Réhabilitations

Eiffel
32 lgts

Réalisé :  Mi 2011

Ilot A3
23 lgts

Constructions : 1er trim. 2014 – 1er trim. 2016

Ilot A1 et A2
20 lgts en accession privée

Constructions : A planifier

Ilots B et C : 
13 lgts en accession privée

Constructions : A planifier

Ilot F
65 lgts 

Constructions : 1er trim. 2013 – 3ème trim. 2015

Ilot D
Réservé pour accession

Constructions : A planifier

Pôle de Centralité
Réalisé : Fin 2014

Ilot C
34 lgts

Réalisé : Fin 2013

Réalisé
En cours de travaux
Reste à engager

FS, GF
154 lgts

Réalisé : Fin 2014

CR, CU, Q, Z
164 lgts

Réalisé : Mi 2014

Ilot G
Projet d’un « Parc des Merlattes »

PRU de Bourges

GF
3 lgts

Travaux : 1er trim. 2016 – 1er trim. 2017

EA et EB
105 lgts

Réalisé :  Mi 2014
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CENTRE CHANCELLERIE

(1/2)
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CENTRE CHANCELLERIE

(2/2)
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FRANGES DES MERLATTES
Secteur terminé
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FRANGES DES MERLATTES FRANGES DES MERLATTES –– ProgrammePRU de Bourges

Création d'une placette

Aménagement de
la Plaine du Moulon

Création de voies

77 Lgts

Abords du Collège Victor Hugo

12 Lgts

Création Gymnase des Merlattes

Locatif social
Equipements
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PRU de Bourges

Réalisé

FRANGES DES MERLATTES FRANGES DES MERLATTES FRANGES DES MERLATTES –– Phasage

Aménagement des abords
du Collège Victor Hugo

Réalisé : Mi 2011

Tranche 3
19 lgts

Réalisé : Mi 2009

Tranche 2
22 lgts

Réalisé : Fin 2009

Pailloux
12 lgts

Réalisé :  Fin 2012

Tranche 1
36 lgts

Réalisé : Mi 2010

Création de voies et placette
Réalisé : Mi 2009

Gymnase des Merlattes
Réalisé : Fin 2013

Requalification rue L. Michel
Tranche 1et 2

Réalisé : Fin 2012
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FRANGES DES MERLATTES
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HAUTS DES MERLATTES
Phase 1 : Terminée

Phase 2 : Fin des travaux : 1er semestre 2017
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HAUTS DES MERLATTES HAUTS DES MERLATTES –– ProgrammePRU de Bourges

Création d’un 

stationnement public

Ilot C
16 lgts

Ilot B
26 lgts

Ilot A
10 lgts

Requalification/Création de nouvelles voies

Requalification des rues existantes

Création d'un square public

Ilots E
 11 lgts

Locatif social
Locatif non social
Accession privée

Ilots D
25 lgts
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Ilots A et B :
36 lgts sociaux

Réalisés : Mi 2014

Ilot D :  
Démolitions

Réalisé : Mi 2012

Requalification rue L. Michel
Finitions : Mi 2012

Ilot E :
 11 lgts en accession privée

Constructions : A planifier

Réalisé
En cours de travaux
En cours de conception
Reste à engager

HAUTS DES MERLATTES HAUTS DES MERLATTES –– PhasagePRU de Bourges

B

C

A

Requalification de voies
Travaux voies intérieures : 3ème trim. 2015 – 2ème trim. 2016

Travaux rue J. Perrin : 2015-2016

A
B

C

Ilot C :
16 lgts locatifs non sociaux

Réalisé : Début 2012

Création/requalification de voies
Création d'un square et de stationnement

Réalisé : Fin 2013

Ilot D :
25 lgts en accession privée

Constructions : 4ème trim. 2015 – 1er trim. 2017

GIP RUB - Visuels de la rénovation urbaine - JUILLET 2015 79



HAUTS DES MERLATTES
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MARECHAL JUIN
Fin de travaux : 2ème semestre 2016
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ZAC MARECHAL JUIN ZAC MARECHAL JUIN –– ProgrammePRU de Bourges

CREPS

Constructions : 380 lgts
Accession privée (individuels)
Accession privée (promoteurs)
Locatif non social : 30 lgts
Locatif social : 65 lgts

285 lgts

Création de voies

Création d'un parc

Création de "coulées vertes" 
avec noues paysagées

Requalification Av. Maréchal Juin

G
(S4)

Création d’une 

placette

Sesame Autisme
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Réalisé
En cours de travaux
Reste à engager

ZAC MARECHAL JUIN ZAC MARECHAL JUIN –– PhasagePRU de Bourges

35 lgts promoteurs 
dont 15 VEFA lgts sociaux

Réalisé : Mi 2010

30 lgts locatifs non sociaux
Réalisé : Fin 2012

En cours de commercialisation : 15 lots

160 lgts privés individuels
vendus

Création de voies
Fin de travaux : 2016

50 lgts sociaux
Réalisé 1ère tranche : Fin 2012

Réalisé 2ème tranche : Début 2015

Création du Square
Fin de travaux : 2016

Création d’une placette
6 lots à commercialiser : 2015

Sesame Autisme
Travaux : 3ème trim. 2015 – 4ème trim. 2016

Espaces verts
Fin des Travaux  4ème tranche : 2ème trim. 2016

Création de voies
Réalisé 1ère tranche : Fin 2014
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MARECHAL JUIN
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LA BERGERIE
Fin des travaux : 2ème semestre 2018 
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LA BERGERIE LA BERGERIE -- ProgrammePRU de Bourges

Coulée verte

Requalification des rues 
A. Popineau et Th. Gautier

Espaces verts de proximité

Requalification de la rue Stendhal

Ouverture vers le parc des Gibjoncs
(rocade verte)

Création de voies 
tertiaires internes

Création rue Gallieni

Secteur sud

Partie d’accession sociale à la propriété (11 lgts)

mixée avec de l’habitat privé

Urbanisation site vélodrome (3.9 ha)

Habitat privé

Constructions : 424 lgts
Accession sociale (individuels) :   11 lgts
Accession privée (promoteurs) : 413 lgts
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Réalisé
En cours de travaux

LA BERGERIE LA BERGERIE –– Phasage de la première tranche d’interventionPRU de Bourges

Rue Gallieni : accès au vélodrome
Réalisé : Fin 2013

Urbanisation site vélodrome (3.9 ha)
Réalisé : Fin 2013

Démolition Lycée Agricole
Réalisé : Mi 2012

Rue Gallieni  : 2ème tranche
Travaux : 2ème trim. 2015 – 2ème trim. 2017

Intervention sur la partie Sud du quartier : 
création d’îlots, requalification voiries et 

habitat privé
Travaux : 2ème trim. 2015 – 4ème trim. 2018
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En cours de travaux
En cours de conception

LA BERGERIE LA BERGERIE –– Phasage de la première tranche d’intervention :LA BERGERIE LA BERGERIE Phasage de la première tranche d’intervention :Phasage de la première tranche d’intervention :

Partie Sud 
Phasage de la première tranche d’intervention :Phasage de la première tranche d’intervention :

Partie Sud Partie Sud avec le Parc des 
Phasage de la première tranche d’intervention :Phasage de la première tranche d’intervention :

avec le Parc des avec le Parc des Gibjoncs
PRU de Bourges

Partie Sud du quartier 
Travaux : 2ème trim. 2015 – 4ème trim. 2018

Rue Th. Gauthier
Avenue Stendhal : aménagement 

en promenade plantée
Travaux : 2ème trim. 2015 – 4ème trim. 2018

Le jardin des pluies du 
Parc des Gibjoncs
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LA BERGERIE

Foncier réservé pour les bailleurs sociaux

Emplacement future rue Gallieni
Partie Sud de la Bergerie
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MUSSET – COPPEE – GAUTIER
Secteur terminé
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MUSSET COPPEE GAUTIER MUSSET COPPEE GAUTIER –– ProgrammePRU de Bourges

Gautier
8 lgts Résidentialisation du bât JA

Coppée – Ilots A1, A2 et B
34 lgts

Coppée – Ilots C1, C2
36 lgts

Requalification des voies

Musset
21 lgts

Locatif social
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MUSSET COPPEE GAUTIER MUSSET COPPEE GAUTIER –– PhasagePRU de Bourges

Réalisé

Gautier
8 lgts

Réalisé : 2ème trim. 2010

Résidentialisation du bât JA
Réalisé : Mi 2008

Coppée Ilots A1 et B
16 lgts

Réalisé : Fin 2013

Coppée Ilots C1
30 lgts

Réalisé : Mi 2015

Requalification des voies
(rues Coppée, Popineau, Barbusse et Mistral)

Réalisé : Fin 2013

Musset (Petits Mâchereaux)
21 lgts 

Réalisé : Mi 2009

Requalification des voies
(rues Musset et Beaumarchais)

Réalisé Tr1 : Mi 2009

Réalisé Tr2 : Fin 2013

Coppée Ilots C2
6 lgts

Réalisé : Mi 2012

Coppée Ilot A2 
18 lgts

Réalisé : Mi 2015
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MUSSET – COPPEE – GAUTIER
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GIBJONCS
Fin des travaux : 2ème semestre 2018

GIP RUB - Visuels de la rénovation urbaine - JUILLET 2015 95



GIBJONCS GIBJONCS –– Programme PRU de Bourges

Secteur de rénovation urbaine 
Secteur d’intervention Avenant  de clôture
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GIBJONCS GIBJONCS –– Phasage DémolitionsPRU de Bourges

KB Les Astéries
76 lgts

Réalisé : Fin 2012

ME Le Belvédère
96 lgts

Réalisé : Mi 2011

QA
40 lgts 

Travaux : 2ème trim. 2016 – 4ème trim. 2016

LE
40 lgts 

Travaux : 1er trim. 2016 – 4ème trim. 2016

LK
40 lgts 

Travaux : 3ème trim. 2015 – 1er trim. 2016

MG2
16 lgts

Travaux : 2ème trim. 2016 – 4ème trim. 2016

LB Les Saules
8 lgts

Travaux : 1er trim. 2016 – 3ème trim. 2016

Tranchage LC
18 lgts

Réalisé : Mi 2012

Réalisé
Immeubles avec relogement en cours
En cours de conception
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GIBJONCS GIBJONCS –– Phasage ConstructionsPRU de Bourges

Hans Holbein
21 lgts 

Réalisé : Mi 2008

Réalisé

Pressavois
12 lgts

Réalisé : Fin 2007

N
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LG
50 lgts

Réalisé : Mi 2008

LA1 Le Mimosa
LA2 Le Tournesol
48 lgts

Réalisé : Début 2008

LC
80 lgts

Réalisé : Fin 2012

QB
68 lgts

Réalisé : Mi 2008

GIBJONCS GIBJONCS –– Phasage Réhabilitations (1/2)PRU de Bourges

MD Le Surcouf 
48 lgts

Réalisé : Début 2008

OE L'Albatros
44 lgts

Réalisé : Début 2007

OD
20 lgts

Réalisé : Début 2015

PC1 Le Triton
PC2 L'Hippocampe
136 lgts

Réalisé : Mi 2010

Centre de Secours
22 lgts

Réalisé : Mi 2014

Réalisé

Réalisés : 516 lgts
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GIBJONCS GIBJONCS –– Phasage Réhabilitations (2/2)PRU de Bourges

MA La Tulipe
32 lgts

Travaux : 2ème trim. 2016 – 2ème trim.2017

LB Les Cèdres 
LB Les Mélèzes
48 lgts 

Travaux : 2ème trim. 2016 – 2ème trim. 2017

MG1 La Galiote
32 lgts 

Travaux : 2ème trim. 2016 – 4ème trim. 2017

LP Les Peupliers
40 lgts 

Travaux : 2ème trim. 2016 – 2ème trim. 2017

LN1 Les Carlines : 40 lgts

LN2 Les Gentianes : 20 lgts 

Travaux : 2ème trim. 2016 – 2ème trim. 2017

OK : 32 lgts 

OL : 40 lgts

Travaux : 2ème trim. 2016 – 2ème trim. 2017

LF - LI - LL
20 lgts x 3 = 60 lgts

Travaux : 2ème trim. 2016 – 2ème trim. 2017

LH : 48 lgts 

LM : 58 lgts

Travaux : 2ème trim. 2016 – 2ème trim. 2017

KA – KC
96 lgts

Travaux : 2ème trim. 2016 – 2ème trim. 2017

En cours de conception

Avenant de clôture Avenant de clôture –– 546546 lgtslgts à réhabiliter  
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GIBJONCS GIBJONCS –– Phasage RésidentialisationPRU de Bourges

MA La Tulipe
32 lgts

LB Les Cèdres
LB Les Mélèzes
48 lgts 

MG1 La Galiote
32 lgts 

LC
80 lgts 

LF - LI - LL 
20 lgts x 3 = 60 lgts

LH : 48 lgts

LM : 58 lgts

KA – KC
96 lgts

Reste à engager

LA1 Le Mimosa
LA2 Le Tournesol
48 lgts

Avenant de clôture Avenant de clôture -- Début des travaux de résidentialisation : 1Début des travaux de résidentialisation : 1erer trim. 2016
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GIBJONCS – Phasage Aménagements et équipementsPRU de Bourges

Relogement Espace Santé Prévention Parentalité
Réalisé : Début 2013

Aménagement des cœurs d’îlots 

résidentiels
1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 19

Travaux : 3ème trim. 2015 – 4ème trim. 2018

Réhabilitation Salle pour Tous
Travaux : 4ème trim. 2015 – 3ème trim. 2016

Restructuration des stationnements
Ilots 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16

Travaux : 3ème trim. 2015 – 4ème trim. 2018

Réhabilitation et extension Cap Nord

Requalification av. de Lattre de Tassigny
Réalisé : Début 2012

Réalisé
En cours de conception
Reste à engager

Relogement 
Point Police Nationale
Réalisé : Début 2010

Espaces Publics Cap Nord

Requalification des voies d’accès 

et places existantes 

- Rue R. Houdin, Rue Stendhal,
- Rue J. Bertaut, Place J. Bertaut
- Rue F. Villon
- Rue P. Verlaine
Travaux : 3ème trim. 2015 – 4ème trim. 2018



GIBJONCS 
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AUTRES CONSTRUCTIONS DANS LA VILLE
Fin des travaux : 2ème semestre 2016
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ASNIERESPRU de Bourges

Chardonnerets
16 lgts

Réalisé : Début 2014

Le Petit Chailloux
26 lgts

Réalisé : Mi 2007

Réalisé
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GIBJONCS HORS ZUSPRU de Bourges

Turly
10 lgts

Réalisé : Fin 2012

Couvent des Sœurs de la Charité
60 lgts

Constructions : 4ème trim. 2014 – 3ème trim. 2016

Réalisé
En cours de travaux
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CENTRE VILLE ET PREMIERE COURONNEPRU de Bourges

Avaricum VEFA
25 lgts

Réalisé : Mi 2015

Prés Fichaux 2
42 lgts

Réalisé : Mi 2006

Le Colvert
22 lgts

Réalisé : Mi 2006

Juranville
30 lgts

Constructions : 3ème trim. 2013 – 2ème trim. 2016

Béthune-Charost
16 lgts

Réalisé : Début 2013

Théophile Lamy
36 lgts

Réalisé : Fin 2014

12 rue Diderot
7 lgts

Réalisé : Début 2014

Diderot
3 lgts

Réalisé : Fin 2006

Lahitolle
6 lgts

Réalisé : Début 2006

Lahitolle Pignoux
18 lgts

Constructions : 2ème trim. 2014 – 4ème trim. 2015

Baudens
110 lgts

Réalisé : Fin 2013

Réalisé
En cours de travaux
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CENTRE VILLE ET DEUXIEME COURONNEPRU de Bourges

Bigarelles
18 lgts

Réalisé : Mi 2011

Pyrotechnie
24 lgts

Réalisé : Mi 2011

Foucher
6 lgts

Réalisé : Fin 2010

Chemin de Ronde
6 lgts

Réalisé : Fin 2011

Marcel Sembat
54 lgts

Réalisé : Mi 2014

Garcins
17 lgts

Réalisé : Fin 2010

Collines d'Auron (VEFA)
18 lgts

Réalisé : Mi 2012

Réalisé

Chemin Légnier
6 lgts

Réalisé : Mi 2011
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VAL D’AURONPRU de Bourges

Réalisé

Hameau du Lac (VEFA)
15 lgts

Réalisé : Début 2011

Lammerville
40 lgts

Réalisé : Fin 2007

Jean Vigo
21 lgts

Réalisé : Début 2014

Les Justices
10 lgts

Réalisé : Début 2009

La Rottée - Pijolins
17 lgts 26 lgts

Réalisé : Mi 2013

Jardins du Val d'Auron (VEFA)
12 lgts

Réalisé : Mi 2011
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